	(1)	Nombre	Duracion		Inicio	Terminado	Predeceso
1		Proyecto Reservo	46 days	1/4/20	8:00 a. m.	3/6/20 5:00 p. m.	
2		Fase inicio	3 days	1/4/20	8:00 a. m.	3/4/20 5:00 p. m.	
3		Levantamiento de informacion	2 days	1/4/20	8:00 a. m.	2/4/20 5:00 p. m.	
4	Ö	Definicion general de procesos	1 day	1/4/20	8:00 a. m.	1/4/20 5:00 p. m.	
5		Seleccion de herramientas de desarrollo	1 day	2/4/20	8:00 a. m.	2/4/20 5:00 p. m.	4
6	Ö	Configuracion ambiente de desarrollo	1 day	3/4/20	8:00 a. m.	3/4/20 5:00 p. m.	3
7		Fase diseño	9 days	6/4/20	8:00 a. m.	16/4/20 5:00 p. m.	2
8		Diseño conceptual de procesos funcionales	1 day	6/4/20	8:00 a. m.	6/4/20 5:00 p. m.	
9		Diseño de persistencia de datos	1 day	7/4/20	8:00 a. m.	7/4/20 5:00 p. m.	8
10		Diseño de componentes de integracion	2 days	8/4/20	8:00 a. m.	9/4/20 5:00 p. m.	9
11		Diseño de interfaz de usuario	3 days	10/4/20	8:00 a. m.	14/4/20 5:00 p. m.	10
1 2		Diseño de componentes del backed	2 days	15/4/20	8:00 a. m.	16/4/20 5:00 p. m.	11
13		Fase desarrollo	30 days	17/4/2	0 8:00 a. m.	28/5/20 5:00 p. m.	7
14		Persistencia de datos	5 days	17/4/2	0 8:00 a. m.	23/4/20 5:00 p. m.	
15		Creacion de base de datos	2 days	17/4/20	8:00 a. m.	20/4/20 5:00 p. m.	
16		Integracion de framework de persistencia	2 days	21/4/20	8:00 a. m.	22/4/20 5:00 p. m.	15
17		Creacion de objetos de persistencia	1 day	23/4/20	8:00 a. m.	23/4/20 5:00 p. m.	16
18		Interfaz de usuario	25 days	24/4/2	0 8:00 a. m.	28/5/20 5:00 p. m.	1 4
19		Creacion de interfaz de usuario	25 days	24/4/20	8:00 a. m.	28/5/20 5:00 p. m.	
20		Pruebas unitarias	5 days	24/4/20	8:00 a. m.	30/4/20 5:00 p. m.	
21		Modulo controlador y persistencia	25 days	24/4/2	0 8:00 a. m.	28/5/20 5:00 p. m.	1 4
2 2		Creacion de funciones de contrato inteligente	15 days	24/4/20	8:00 a. m.	14/5/20 5:00 p. m.	
23		Pruebas unitarias	5 days	24/4/20	8:00 a. m.	30/4/20 5:00 p. m.	
2 4		Creacion de clases de control	25 days	24/4/20	8:00 a. m.	28/5/20 5:00 p. m.	
2 5		Pruebas unitarias	5 days	24/4/20	8:00 a. m.	30/4/20 5:00 p. m.	
26		Fase de pruebas	3 days	29/5/2	0 8:00 a. m.	2/6/20 5:00 p. m.	1 3
27		Pruebas generales interfaz de usuario	2 days	29/5/20	8:00 a. m.	1/6/20 5:00 p. m.	
28		Pruebas generales integracion con blockchain	2 days	29/5/20	8:00 a. m.	1/6/20 5:00 p. m.	
29		Pruebas generales	1 day	2/6/20	8:00 a. m.	2/6/20 5:00 p. m.	27;28
3 0		Puesta en produccion	1 day	3/6/20	8:00 a. m.	3/6/20 5:00 p. m.	26

Nombres del Recurso	15 mar. 20 22 mar. 20 29 mar. 20 5 abr. 20 12 abr. 20 19 abr. 20 26 abr. 20 V S D L M M J V S D L M M M J V S D L M M J V S D L M M M J V S
Lider proyecto; Analista OyM; Desarrollador Fro	Lider proyecto; Analista OyM; Desarrollador Frontend 1; Desarrolla
Analista OyM;Desarrollador Backend;Desarrolla	Analista OyM; Desarrollador Backend; Desarrollador Frontend 1;
Lider proyecto;Analista OyM;Desarrollador Fro	Lider proyecto; Analista OyM; Desarrollador Frontend 1; Desar
Lider proyecto; Analista OyM; Desarrollador Fro	Lider proyecto; Analista OyM; Desarrollador Frontend 1
Lider proyecto; Desarrollador Backend; Desarrol	Lider proyecto; Desarrollador Backend; Desarrollado
Lider proyecto; Analista OyM; Desarrollador Fro	Lider proyecto; Analista OyM; Desarrollador Fro
Analista OyM;Desarrollador Backend;Desarrolla	Analista OyM;Desarrollador Backet
Lider proyecto; Desarrollador Frontend 1; Desar	Lider proyecto; Desarrollador
Lider proyecto;Desarrollador Backend	Lider proyecto; Desa
Lider proyecto;Desarrollador Backend	Lider proyecto;
Lider proyecto;Desarrollador Backend	Lider proyect
Lider proyecto; Desarrollador Frontend 1; Desar	
Lider proyecto;Analista OyM;Desarrollador Fro	
Lider proyecto; Desarrollador Backend	
Lider proyecto; Analista OyM	
Lider proyecto;Desarrollador Backend	
Lider proyecto;Analista OyM	
Lider proyecto[50 %];Analista OyM[50 %];Des	
Lider proyecto[50 %];Analista OyM[50 %];Des	
Lider proyecto;Analista OyM;Desarrollador Fro	
	Reservo - pagina2

