((B)	Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predeceso.
1		Proyecto Reservo	46 days	16/3/20 8:00 a. m.	18/5/20 5:00 p. m.	
2		Fase inicio	3 days	16/3/20 8:00 a.m.	18/3/20 5:00 p. m.	
3		Levantamiento de informacion	2 days	16/3/20 8:00 a.m.	17/3/20 5:00 p. m.	
4		Definicion general de procesos	1 day	16/3/20 8:00 a. m.	16/3/20 5:00 p. m.	
5		Seleccion de herramientas de desarrollo	1 day	17/3/20 8:00 a. m.	17/3/20 5:00 p. m.	4
6	Ö	Configuracion ambiente de desarrollo	1 day	18/3/20 8:00 a. m.	18/3/20 5:00 p. m.	3
7		Fase diseño	9 days	19/3/20 8:00 a.m.	31/3/20 5:00 p. m.	2
8		Diseño conceptual de procesos funcionales	1 day	19/3/20 8:00 a. m.	19/3/20 5:00 p. m.	
9		Diseño de persistencia de datos	1 day	20/3/20 8:00 a. m.	20/3/20 5:00 p. m.	8
10		Diseño de componentes de integracion	2 days	23/3/20 8:00 a. m.	24/3/20 5:00 p. m.	9
11		Diseño de interfaz de usuario	3 days	25/3/20 8:00 a. m.	27/3/20 5:00 p. m.	10
1 2		Diseño de componentes del backed	2 days	30/3/20 8:00 a. m.	31/3/20 5:00 p. m.	11
1 3		Fase desarrollo	30 days	1/4/20 8:00 a. m.	12/5/20 5:00 p. m.	7
14		Persistencia de datos	5 days	1/4/20 8:00 a. m.	7/4/20 5:00 p. m.	
15		Creacion de base de datos	2 days	1/4/20 8:00 a. m.	2/4/20 5:00 p. m.	
1 6		Integracion de framework de persistencia	2 days	3/4/20 8:00 a. m.	6/4/20 5:00 p. m.	15
17		Creacion de objetos de persistencia	1 day	7/4/20 8:00 a. m.	7/4/20 5:00 p. m.	16
18		Interfaz de usuario	25 days	8/4/20 8:00 a.m.	12/5/20 5:00 p. m.	1 4
19		Creacion de interfaz de usuario	25 days	8/4/20 8:00 a. m.	12/5/20 5:00 p. m.	
2 0		Pruebas unitarias	5 days	8/4/20 8:00 a. m.	14/4/20 5:00 p. m.	
21		Modulo controlador y persistencia	25 days	8/4/20 8:00 a.m.	12/5/20 5:00 p. m.	1 4
2 2		Creacion de funciones de contrato inteligente	15 days	8/4/20 8:00 a. m.	28/4/20 5:00 p. m.	
2 3		Pruebas unitarias	5 days	8/4/20 8:00 a. m.	14/4/20 5:00 p. m.	
2 4		Creacion de clases de control	25 days	8/4/20 8:00 a. m.	12/5/20 5:00 p. m.	
2 5		Pruebas unitarias	5 days	8/4/20 8:00 a. m.	14/4/20 5:00 p. m.	
26		Fase de pruebas	3 days	13/5/20 8:00 a.m.	15/5/20 5:00 p. m.	1 3
27		Pruebas generales interfaz de usuario	2 days	13/5/20 8:00 a. m.	14/5/20 5:00 p. m.	
28		Pruebas generales integracion con blockchain	2 days	13/5/20 8:00 a. m.	14/5/20 5:00 p. m.	
29		Pruebas generales	1 day	15/5/20 8:00 a. m.	15/5/20 5:00 p. m.	27;28
3 0		Puesta en produccion	1 dav	18/5/20 8:00 a. m.	18/5/20 5:00 p. m.	26



