

12 días

- Nodejs
- Editores en linea Sophia
- SDK
- Aeproject
- Bootstrap
- MySql

Inicio del proyecto

1 Aspectos de inicio

Fase de diseño

Levantamiento de información

3 Herramientas

33 días



Fin de proyecto

2 Aspectos de desarrollo

Fase de desarrollo

- Persistencia de datos
- · Interfaz de usuario
- Modulo controlador y persistencia

Fase de pruebas

Despliegue de Daepp

4 Integracion

API de integracion